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1. Inleiding 

Gaan de decentralisaties wel door, gaan ze niet door? Kunnen gemeenten het aan? Wat is 
het cumulatief effect van alle wijzigingen? De discussie hierover is nog in volle gang. Tussen 
alle speculaties door is er in de regio Midden-Holland een groep mensen die rustig doorgaat 
met voorbereidingen treffen. 
 
Deze groep is al een tijdje bezig: sinds eind 2011. Sindsdien is de route al een paar keer 
gewijzigd als gevolg van de verkiezingen. We weten nu wel waar we heen gaan: de stip op de 
horizon is gezet met het vaststellen van de Visie op het Sociaal Domein in Midden-Holland. 
We kijken daarbij niet alleen naar de eigen regio, maar hebben oog voor kansen in de 
samenwerking met de regio’s om ons heen zoals die van Alphen a/d Rij, Rijnmond, 
Nieuwkoop en Woerden. Er is weinig tijd en er is nog veel te doen, maar we kunnen ook 
vaststellen dat we in Midden-Holland al veel werkt hebben verzet.  
 
Deze groep is inmiddels goed op elkaar ingespeeld. Hoewel er natuurlijk nog diverse 
ontwikkel-/verbeterpunten zijn is er een vruchtbare samenwerking ontstaan tussen 
gemeenten. Zorgaanbieders haken aan en het gesprek met cliënten komt op gang. Met een 
trits van pilots worden nieuwe ideeën uitgetest in de praktijk. Zo wordt een transformatie in 
het sociaal domein voorbereid. Tegelijkertijd worden de praktische voorbereidingen gedaan 
voor de transitie, voor de overdracht van taken door het rijk aan de gemeenten.  
 
Het proces is dynamisch: de route die het Rijk uitzet wordt onderweg vaak gewijzigd. Om die 
reden hebben wij ons in dit plan beperkt tot het jaar 2013. We maken het plan voor 2014 als 
het duidelijker wordt hoe de kaders eruit gaan zien. Temidden van alle onzekerheden over 
wat er nu uiteindelijk in de wetteksten komt, welke eisen er gesteld worden aan regionale 
samenwerking, hoe het verdeelmodel van de budgetten eruit ziet, welke innovaties 
rendement hebben of niet, gaan we door.  
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2. Doelstelling en opdrachten 

In dit hoofdstuk wordt een compacte samenvatting gegeven van de belangrijkste op te 
leveren resultaten van dit programma. Achtereenvolgens komt aan de orde: doelstelling, 
een schematische weergave van het programma sociaal domein, een overzicht van de 
opdrachten en een schematische weergave van de project- en werkgroepen.  
 

2.1  Doelstelling 

 
De doelstelling van het programma is: 
 
Een efficiënte en effectieve voorbereiding op de implementatie van de decentralisaties 
binnen de gemeenten van de regio Midden-Holland, opdat dit tijdig en binnen ons budget 
uitgevoerd kan worden. 
 

2.2 Uitgangspunten 
 

Bij de uitwerking van het programma werken we met de volgende uitgangspunten: 
- De basis structuur van 2012 wordt voortgezet met portefeuillehoudersoverleg, 

stuurgroep, afdelingshoofden beleid, programmateam en werkgroepen. We komen 
in 2013 vaker bij elkaar. 

- Naar aanleiding van de evaluatie van 2012 wordt er vanaf 2013 extra ingezet op 
communicatie en wordt een meer integrale aanpak ontwikkeld. Bouwstenen 
hiervoor zijn verzameld tijdens een brede bijeenkomst met medewerkers van alle 
decentralisaties op 10 januari jl. 

- De koers voor vernieuwing is opgenomen in de ‘Visie Sociaal Domein Midden-
Holland’.  

- De taakverdeling regionaal – lokaal binnen dit Programma wordt uitgewerkt aan de 
hand van de ‘Visie op regionale samenwerking in het sociaal domein’. 

- Diverse deelopdrachten die zijn gestart in 2012 worden voortgezet en / of 
afgemaakt.  

- Planvorming gebeurt op basis van huidige inzichten en in afwachting van de nadere –
landelijke- besluitvorming en op basis van het huidig Regeerakkoord. 

- In verband met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 wordt ernaar 
gestreefd de beleidsvoorbereiding afgerond te hebben voor 31 december 2013. 
Besluitvorming in de gemeenteraden vindt plaats vóór de verkiezingen, zodat de 
implementatie in 2014 zorgvuldig en binnen de door de raad gestelde kaders plaats 
kan vinden. Lokaal wordt in de planning voor college en Raad hiermee rekening 
gehouden. 

- Per betreffende ingangsdatum zal niet alle vernieuwing –transformatie- zijn 
afgerond. Dit proces zal nog jaren duren.  
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2.3 Programma sociaal domein 2013 
 

Schematisch ziet het programma er als volgt uit: 
 
 

 
 

 
De beleidsvoorbereiding op de decentralisaties Jeugdhulp en Wmo/AWBZ wordt in deze fase 
grotendeels regionaal opgepakt. Bij de laatste betreft het een uitbreiding van de opdracht 
aangezien voorgesteld wordt nu voor alle Wmo-maatregelen (inclusief ZZP, Hulp bij het 
huishouden en nieuwe taak Persoonlijke Verzorging) de beleidsvoorbereiding binnen dit 
Programma te organiseren. De voorbereiding op de participatiewet vindt plaats binnen drie 
verschillende uitvoeringsclusters, waarbij sprake is van goede aanhaking van de twee 
overige clusters, omdat deze zich deels buiten de arbeidsmarktregio Midden-Holland 
begeven. De inhoudelijke beleidsvoorbereiding op de participatiewet vindt niet plaats 
binnen dit programma, maar er wordt wel op onderdelen verbinding tussen deze drie 
clusters gezocht. Dit geldt met name voor afstemming over de werkgeversbenadering en de 
samenwerking met Promen en de Sluis Groep. Input vanuit Werk en Inkomen wordt voorts 
georganiseerd op deelterreinen waar er sprake is van overlap. 
 
Gezien de verbondenheid tussen Passend Onderwijs (regie bij schoolbesturen) en de 
decentralisatie Jeugdzorg (regie bij gemeenten) wordt ervoor gekozen om, via het 
programma sociaal domein, aansluiting te zoeken bij én de samenwerking te versterken met 
de samenwerkingsverbanden van het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. In 
paragraaf 3.9 wordt deze keuze nader toegelicht. 
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Een aantal onderwerpen wordt integraal / 3D opgepakt ter voorbereiding op de 
decentralisaties. Dit zijn: toegang, eigen kracht, regionale leeromgeving, communicatie,  
inkoop / opdrachtgeverschap en innovaties (vervoer en dagbesteding). In hoofdlijnen is het 
onderscheid tussen lokaal en regionaal in onderstaand tabel weergegeven. 
 

Type activiteit Regionaal Lokaal 

Ontwikkelen beleid Gezamenlijk kader met 
ruimte voor lokaal paragraaf 

Invulling lokaal paragraaf en 
besluitvorming 

Voorbereiden implementatie Inventarisatie en verkenning  
van opties; 
Voorbereiding regionale 
uitvoering indien bij beleid 
zo afgesproken 

Vertaling inventarisatie naar 
consequenties voor eigen 
organisatie; keuzes over 
invoering; inrichting lokale 
uitvoering 

Communicatie Input ophalen van 
zorgaanbieders en cliënten 
in voorbereiding regionaal 
beleid en uitvoering;  
‘toolkit’ voor communicatie 
binnen eigen gemeente 

Input ophalen van 
zorgaanbieders en cliënten 
voor lokaal beleid en 
uitvoering; eigen 
gemeentelijke organisatie, 
WMO-Adviesraad, WWB-
adviesraad, college en Raad 
meenemen 

Contractering Inventarisatie en advies van 
wijze van contractering per 
voorziening; Indien van 
toepassing regionaal 
contracteren 

Besluitvorming over wijze 
van contractering per 
voorziening; lokale 
contractering voorbereiden 
en uitvoeren 
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2.4 Overzicht opdrachten sociaal domein 

 
Dit Plan van Aanpak bestaat uit diverse opdrachten (en deelopdrachten). Een overzicht van 
de opdrachten is in onderstaande tabel opgenomen. Naar aanleiding van dit overzicht wordt 
een schematische weergave gegeven van de structuur van de werkgroepen. In hoofdstuk 3 
worden deze onderwerpen gedetailleerder uiteengezet en wordt aandacht geschonken aan 
de onderwerpen ‘communicatie’ en ‘regionale leeromgeving’.  
 
Overzicht opdrachten sociaal domein 2013: 

Onderwerp Gewenst resultaat Opdracht 

1. Jeugdhulp Duidelijkheid over hoe Midden-
Holland de 
verantwoordelijkheden uit de 
nieuwe Jeugdwet uit gaat voeren 
& gemeenten en 
samenwerkingspartners zijn per 
1-1-2015 voldoende ingericht om 
de nieuwe taken (geleidelijk) te 
kunnen uitvoeren.  

De gemeenten – qua onderzoek, 
beleidskaders en wetgeving, tijdig 
voorbereiden op de 
implementatie (en lokale 
uitvoering) van alle maatregelen 
in het kader van de Jeugdhulp.  
De verwachting is dat voor medio 
juli moet worden aangegeven bij 
de staatssecretaris hoe ver we 
zijn in de regio en hoe we 
omgaan met bovenlokale en 
regionale samenwerking 

2. Uitwerking 
nieuw Wmo-
beleidskader 

Duidelijkheid over hoe Midden 
Holland inspeelt op maatregelen 
vanuit het regeerakkoord: 
extramurale begeleiding, 
persoonlijke verzorging, ZZP 
ontwikkelingen, hulp bij het 
huishouden. 
Gemeenten en 
samenwerkingspartners zijn per 
1-1-2015 ingericht om de nieuwe 
taken binnen budget (geleidelijk) 
te kunnen uitvoeren 

Gemeenten van Midden-Holland 
qua onderzoek, beleidskaders en 
wetgeving tijdig voorbereiden op 
de implementatie (en lokale 
uitvoering) van alle genoemde 
maatregelen.  

3. Gevolgen 
schappen ZZP 1 
t/m 4 en 
scheiden wonen 
en zorg 

Een regionaal afgestemd Wmo-
beleid, dat rekening houdt met 
de gevolgen van deze 
maatregelen en de betreffende 
doelgroep in staat stelt om a) te 
blijven participeren in de 
samenleving en b) hen een 
adequaat voorzieningenniveau 
biedt op het gebied van 
extramurale ondersteuning en 
begeleiding 
 
 

Inventariseer de gevolgen van het 
scheiden van wonen en zorg en 
het schrappen van ZZP 1 t/m 4 
voor gemeenten, aanbieders en 
cliënten, verschaf kwalitatief en 
kwantitatief inzicht, en doe 
voorstellen voor eventuele 
bijstelling van Wmo-beleid en 
regionaal woonbeleid.  
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4. Inkoop / 
opdrachtgever- 
schap 

Duidelijkheid over op welke wijze 
de regio dit thema voor de 
toekomst wil organiseren en 
uitvoeren 

Gemeenten van Midden-Holland 
qua vooronderzoek en specifieke 
beleidskaders (bv PGB) tijdig 
voorbereiden op de uiteindelijke 
inkoop van voorzieningen / 
arrangementen 3D breed. 
Tijdig voorbereiden van regionale 
besluitvorming over wijze van 
inkoop. 

5. Toegang / 
Toeleiding  

Inwoners en zorgaanbieders zijn 
goed geïnformeerd 
Inwoners weten waar ze terecht 
kunnen 
Inwoners hebben via een zo kort 
mogelijke weg toegang tot 
ondersteuning die nodig is om te 
participeren naar vermogen op 
de verschillende leefgebieden 

Ontwerp een werkwijze om de 
toegang tot ondersteuning zo 
integraal mogelijk uit te voeren 
met ingang van de nieuwe taken 
en verantwoordelijkheden, die in 
verschillende projectgroepen 
verder verfijnd wordt. 

6. Innovaties 
(vervoer en 
dagbesteding / 
Sociale 
Werkplaatsen) 

Vervoer: 
Gebruik van openbaar vervoer 
wordt – weer – centraal gesteld, 
zodat de inwoners zelfstandig 
kunnen reizen. Het specifieke 
doelgroepenvervoer wordt 
efficiënter ingericht  
 
Dagbesteding / SW: 
Onderzoek naar vernieuwings- en 
verbindingsmogelijkheden rond 
deze nieuwe taak in relatie tot de 
uitvoering van de WSW, 
waardoor in de toekomst een 
vorm van arbeidsmatige 
dagbesteding kan worden 
gecontinueerd. 

Vervoer:  
Uitvoering van 3-sporenbeleid. 
Integrale 3D aanpak van het 
vervoer: gezamenlijke / regionale 
inkoop op gebied van vervoer, 
uitvoeren van pilots van 
optimaliseren trainen coachen 
gebruik OV, en doen van 
aanbevelingen voor het beter en 
efficiënter inrichten van het 
vervoer binnen het sociale 
domein 
 
Dagbesteding / SW: 
Onderzoek naar mogelijkheden 
tot verbinding en vernieuwing 
rond arbeidsmatige dagbesteding 
en beschut / begeleid werk 

 

2.5 Project- en werkgroepen  

De tabel in de vorige paragraaf beschrijft op hoofdlijnen de opdrachten die worden 
uitgevoerd in de projectgroepen en werkgroepen. Onder projectgroepen verstaan we de 1D 
groepen AWBZ en Jeugdhulp. De onderwerpen die 3D worden opgepakt, worden uitgevoerd 
in werkgroepen. Hiernaast worden enkele onderwerpen niet via een aparte groep opgepakt, 
maar zullen via slimme afstemming met diverse partijen worden gerealiseerd. Een 
schematische weergave van de samenwerking via de project- en werkgroepen is hieronder 
weergegeven. 
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Bovenstaand schema geeft aan hoe de inhoudelijke samenwerking plaats vindt gedurende 
de uitvoering van dit programma. Dit geeft niet weer hoe de formele besluitvorming tot 
stand komt. Formele besluitvorming vindt plaats binnen de betreffende gemeenten op basis 
van advisering door de stuurgroep. In de loop van 2013 wordt bezien in hoeverre deze wijze 
van besluitvorming onveranderd blijft.  
 
Er zijn zes werk-/projectgroepen:  

1. Projectgroep Jeugdhulp 
2. Projectgroep AWBZ: 

a. Onderdeel Nieuw WMO Beleidskader 
b. Onderdeel Inventarisatie gevolgen schappen ZZP 1 t/m 4 en scheiden 

wonen en zorg 
3. Werkgroep Toegang  
4. Werkgroep Inkoop / indicatiestelling 
5. Werkgroep Innovatie: onderdeel Vervoer 
6. Werkgroep Innovatie: onderdeel arbeidsmatige dagbesteding en sociale 

werkplaatsen 
 
NB: het onderwerp ‘eigen kracht’ wordt niet belegd in een aparte werkgroep omdat dit 
onderwerp integraal dient te worden opgenomen in alle werkgroepen. Er zullen wel een 
aantal themabijeenkomsten worden georganiseerd rond dit thema.  
 

Vervoer &  
Dagbesteding / 

Sociale 
werkplaatsen 

ZZP & 
Kader 

Communicatie 
Regionale leeromgeving 

Afstemming Passend Onderwijs 
Afstemming Participatie 
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De projectgroepen 1 en 2 zijn primair gericht op één specifieke decentralisatie. De overige 
werkgroepen zijn zoveel als mogelijk gericht op de drie decentralisaties binnen het sociaal 
domein en houden zoveel als mogelijk rekening met de ontwikkelingen met betrekking tot 
het Passend Onderwijs.  
De project- en werkgroepen zullen op regelmatige basis informatie uitwisselen. Dit geldt in 
het bijzonder voor de ambtelijke projectgroepen ‘Jeugd’ en ‘AWBZ’. Hiernaast zal het 
programmateam de onderlinge samenhang en samenwerking tussen alle project- en 
werkgroepen bevorderen, daar waar dit van toegevoegde waarde is. Het Programmateam is 
tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van de communicatie en de uitwerking van 
regionale leeromgeving. Hiernaast zorgt het programmateam voor afstemming binnen de 
drie clusters met betrekking tot de invoering van de participatiewet en voor afstemming met 
samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs1. Voor de Programmastructuur 2013 wordt 
verwezen naar hoofdstuk 4. 
 
Bovenstaande werkwijze betekent op onderdelen een aanpassing van de werkwijze tot 
dusver. Er zijn minder specifieke (structurele) werkgroepen. Er worden meer dynamische 
werkvormen ingezet en verschillende onderwerpen worden praktisch en themagewijs 
opgepakt. We gaan er bovendien voor zorgen dat de project-en werkgroepen binnen dit 
Programma 2-wekelijks op dezelfde locatie (Gouda) vergaderen. 
We beogen hiermee dat onze ‘ploeg’ beter en efficienter met elkaar gaat / kan 
samenwerken hetgeen ook effectief is voor de noodzakelijke ‘teambuilding’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1
 Voor een uitgebreidere omschrijving van de taken van het programmateam wordt verwezen naar de 

bijlage 
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3. Op te leveren resultaten 
 

In dit hoofdstuk worden de opdrachten van de project- en werkgroepen zoals beschreven in 
paragraaf 2.4 nader uitgewerkt. Tevens worden de onderwerpen ‘communicatie’ en 
‘regionale leeromgeving’ nader gespecificeerd.  

- De opdrachten 3.1 tot en met 3.3 betreffen 1D opdrachten binnen het specifieke 
beleidsveld 

- De opdrachten 3.4 tot en met 3.9 worden dit jaar integraal / 3D opgepakt en 
uitgevoerd. 

 

3.1 Opdracht projectgroep Jeugdhulp 

Onderwerp: Jeugdhulp 

Uitwerking Toelichting 

Aanleiding In het regeerakkoord is aangekondigd dat het volledige pakket 
aan jeugdhulp onder verantwoordelijkheid van de gemeente 
komt miv 1 januari 2015 

Gewenst resultaat 
(beschreven in wat 
het oplevert voor 
onze inwoners) 
 

 Duidelijkheid over hoe de regio M-H de 
verantwoordelijkheden uit de nieuwe jeugdwet uit gaat 
voeren.  

 Gemeenten en samenwerkingspartners zijn per 1 januari 2015 
voldoende ingericht om de nieuwe taken (geleidelijk) te 
kunnen uitvoeren. 

Opdracht Gemeenten van Midden-Holland zijn qua onderzoek, 
beleidskaders en wetgeving tijdig voorbereiden op de 
implementatie (en lokale uitvoering) van alle genoemde 
maatregelen. De verwachting is dat voor medio juli moet worden 
aangegeven bij de staatssecretaris hoe ver we zijn in de regio en 
hoe we omgaan met bovenlokale en regionale samenwerking 

Aanpak (hoe gaan 
we dit bereiken) 
 
 

De projectgroep jeugdhulp werkt deze opdracht uit door: 

 gesprekken/ andere participatievormen met huidige 
gebruikers van het brede pakket aan jeugdhulp 

 Monitoren en begeleiden Voorlopersaanpak (inclusief de 
deelprojecten hierin) 

 Deelnemen aan en/of organiseren van kennisateliers 

 Deelnemen aan en/initiëren van bovenregionale 
werkgroepen/ activiteiten 

 Werkbezoeken 

 Brainstormsessies met beroepskrachten/ aanbieders 

 Inhuur deskundigen op deelonderwerpen 

 Actief deelnemen aan samenwerking met de Provincie ZH 

Deelresultaten  Definitieve regionale visie op jeugdhulp in Midden Holland 

 (concept) regionaal beleidskader Jeugdhulp in Midden 
Holland, met ruimte voor een lokale paragraaf. Dit regionaal 
beleidskader beschrijft visie en doelstellingen, hoe het beleid 
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wordt uitgevoerd, welke acties komende periode worden 
ondernomen, welke resultaten de gemeenten wensen te 
behalen en hoe dit gemeten wordt2, en hoe dit bestuurlijk 
wordt vormgegeven. Het regionaal beleidskader beschrijft in 
ieder geval de volgende zaken  

o De stem van ouders/jeugdige (participatie en inspraak 
van ouders en jeugd) 

o Voldoende en passend aanbod van jeugdhulp in 
Midden Holland (naar de huidige indeling 
onderscheiden we vooralsnog de volgende 
categorieën: gemeentelijk jeugdbeleid, provinciale 
jeugdzorg, jeugd ggz, jeugd lvb, jeugdzorg +) 

o Als er ernstige zorgen zijn over de veiligheid in het 
gezin (geweld in afhankelijkheidsrelaties, AMK/SHG, 
melden bij de Raad voor de Kinderbescherming,  

o Jeugdbescherming en jeugdreclassering 
o Toezicht, klachtafhandeling en vertrouwenspersoon 
o Toeleiding en toegang tot jeugdhulp 
o Financiële middelen, sturing en bekostiging 

 (concept) regionale verordening Jeugdhulp in Midden Holland  

Opleverdatum definitieve regionale visie: 2e kwartaal 2013 
(concept) regionaal beleidskader Jeugdhulp: 4e kwartaal 2013 
verordening: 1e kwartaal 2014 

werkvorm De projectgroep Jeugdhulp zal via een nadere taakverdeling de 
deeltaken uitvoeren. Op onderdelen zal daar waar nodig externe 
ondersteuning worden ingezet, waaronder de 
ondersteuningsuren JSO.  
(samenstelling: 1 vertegenwoordiger per gemeente) 
De projectgroep zal gebruik maken van: 
Literatuurstudie, kennisateliers, deelnemen aan overlegstructuur 
provincie, werkbezoeken, duo’s / werkgroepjes,  
Dit alles met ondersteuning van in ieder geval JSO (inzet 
ondersteuningsuren) en ambtelijke ondersteuning vanuit de 
provincie Zuid Holland 

1D / 3D 1D 

Inschatting uren Gemiddeld 16 uur per week 

                                                      
2
 Zoals voorgeschreven in het concept Jeugdwet 
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3.2 Opdracht 1 projectgroep Wmo/AWBZ: Nieuw WMO 
beleidskader 

 

 
Onderwerp: Uitwerking nieuw Wmo beleidskader (+ ontwikkeling contouren van 
verordening) 

Uitwerking Toelichting 

Aanleiding Het regeerakkoord kondigt diverse maatregelen binnen de Wmo 
aan voor de komende jaren. In afwachting van de definitieve 
parlementaire besluiten hierover kan gewerkt worden aan het 
toekomstige Wmo-beleidskader 

Gewenst resultaat 
(beschreven in wat 
het oplevert voor 
onze inwoners) 
 

 Duidelijkheid over hoe de regio M-H inspeelt op genoemde 
maatregelen vanuit het regeerakkoord (oa extramurale 
begeleiding, persoonlijke verzorging, ZZP-ontwikkelingen, Hulp 
bij het Huishouden ) 

 Gemeenten en samenwerkingspartners zijn per 1 januari 2015 
ingericht om de nieuwe taken, binnen budget (geleidelijk) te 
kunnen uitvoeren. 

Opdracht Gemeenten van Midden-Holland qua onderzoek, beleidskaders en 
wetgeving tijdig voorbereiden op de implementatie (en lokale 
uitvoering) van alle genoemde maatregelen 

Aanpak (hoe gaan 
we dit bereiken) 
 
 

Deze opdrachten worden uitgevoerd door de Projectgroep AWBZ 
/ Wmo. De oorspronkelijke opdrachtformulering (extramurale 
begeleiding) wordt uitgebreid naar alle Wmo-maatregelen. 

Deelresultaten  Inzicht in / orientatie op nieuwe taak ‘Persoonlijke Verzorging’ 
en doelgroep(en) 

 inzicht krijgen in de consequenties van alle Wmo maatregelen 
vanuit het regeerakkoord(inventarisatie en analyse) 

 (voor) onderzoek naar mogelijkheden van algemene en 
collectieve voorzieningen 

 regionale voorbereiding (keuzenotitie) tbv beleid 2014 voor 
nieuwe klanten Hulp b/h huishouden en dagbesteding 
(waaronder begrepen het inventariseren en delen van de 
lokale ontwikkelingen / plannen op die onderdelen) 

 ontwikkeling van concept Wmo-beleidskader (met 
beleidskeuzen) tbv beleid vanaf 2015: beleidskeuzen Wmo, 
Begeleiding, Persoonlijke Verzorging, Hulp bij het Huishouden 
en andere maatregelen (regionaal voorbereiden & 
ontwikkelen, lokaal vaststellen) 

 voorbereiding contouren Wmo-verordening (regionaal 
voorbereiden & ontwikkelen, lokaal vaststellen) 
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Opleverdatum 
(= onder 
voorbehoud van 
tijdstip van 
definitieve 
/parlementaire 
besluit-vorming) 

 Orientatie op nieuwe taak Persoonlijke Verzorging: 1 april 
2013 

 Inzicht in Wmo-consequenties : 1 mei 2013 (e.e.a. is wel 
afhankelijk van parlementaire besluitvorming)  

 (voor)onderzoek naar algemene en collectieve voorzieningen : 
1 juli 2013 

 regionale voorbereiding (keuzenotitie) tbv beleid 2014 nieuwe 
klanten Hulp bij Huishouden / Dagbesteding : 1 juli 2013 

 Ontwikkeling van beleidskader 2015: 1 oktober 2013 

 Ontwikkeling  (concept)Wmo-verordening:  1 januari 2014 

werkvorm De projectgroep AWBZ/Wmo zal via een nadere taakverdeling de 
5 deeltaken uitvoeren. Op onderdelen zal daar waar nodig externe 
ondersteuning worden ingezet, waaronder die de 
ondersteuningsuren JSO.  
samenstelling: 1 vertegenwoordiger per gemeente 

1D / 3D 1D 

Inschatting uren Gemiddeld 8 uur per week per gemeente 

 
 
 

3.3 Opdracht 2 projectgroep Wmo/AWBZ: ZZP en Wonen & 
Zorg  

 

Onderwerp: Inventarisatie gevolgen schrappen ZZP 1 t/m 4 en Scheiden wonen en Zorg 

Uitwerking Toelichting 

Aanleiding In het Regeerakkoord is aangekondigd dat in de loop van 4 jaar 
(vanaf 2013) de ZZP’s 1 tot en met 4 worden geschrapt uit de 
AWBZ: de verantwoordelijkheid voor extramurale ondersteuning 
en begeleiding voor mensen die dan zelfstandig wonen valt 
binnen de Wmo. 

Gewenst resultaat 
(beschreven in wat 
het oplevert voor 
onze inwoners) 
 

Een regionaal afgestemd Wmo-beleid, dat rekening houdt met de 
gevolgen van deze maatregelen en de betreffende doelgroep in 
staat stelt: 

 te blijven participeren in de samenleving en 

 hen een adequaat ‘voorzieningenniveau’ biedt op gebied van 
Extramurale ondersteuning en begeleiding 

Opdracht  Inventariseer de gevolgen van Scheiden Wonen en Zorg en het 
schrappen van ZZP 1 tot en met 4 voor gemeenten; aanbieders 
en cliënten: 

 Verschaf kwalitatief en kwantitatief inzicht in: 
o Te verwachten aanspraak op wmo-voorzieningen 
o Omvang en kenmerken van betrokken cliënten. 
o Te verwachten belasting mantelzorgers 
o Gevolgen voor de woningmarkt  
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o Gevolgen voor veranderende populatie in de wijk: 
vereenzaming/ overlast. 

 Inventariseer de lokale ontwikkelingen / plannen op die 
onderdelen 

 Doe voorstellen voor eventuele bijstelling van Wmo-beleid en 
regionaal woonbeleid (met diverse beleidskeuzen) 

Aanpak (hoe gaan 
we dit bereiken) 
 
 

Onderzoeksopdracht verstrekken aan Jso/Tympaan binnen 
beschikbare. Begeleidinggroep vormen met deelname van : 
Zorgkantoor; enkele betrokken zorgaanbieders; wooncorporaties; 
gemeenten: adviseur regionaal woonbeleid en adviseur Wmo. 

Deelresultaten  Rapportage met onderzoeksresultaten inclusief oplevering van 
regionale / lokale foto’s 

 Regionale agendering van gevolgen scheiden wonen en zorg 
(WMO en Wonen)inzicht in de consequenties van genoemde 
maatregelen 

 Overzicht van lokale initiatieven en ontwikkelingen op deze 
gebieden 

 Voorstellen bijstelling beleid 

 Verwerken consequenties in kwalitatief en kwantitatieve 
analyse van gevolgen modernisering ontwikkeling concept 
Wmo-verordening(en) 

Opleverdatum Afronding rapportage en ‘foto’s: 1 mei 2013 
Agendering: regionale bijenkomst: mei 2013 
Verwerken consequenties in beleid: mei tot en met december 
2013 

werkvorm Begeleidinggroep vormen met deelname van : Zorgkantoor; 
enkele betrokken zorgaanbieders; wooncorporaties; gemeenten: 
adviseur regionaal woonbeleid en adviseur Wmo. 

1D / 3D 1D 

Inschatting uren Gemiddeld 2 uur per week per werkgroeplid (per gemeente) 

 

 
 

3.4 Opdracht werkgroep Inkoop / opdrachtgeverschap 

 
Onderwerp: Inkoop / opdrachtgeverschap 

Uitwerking Toelichting 

Aanleiding Vorig jaar is gestart met deze deelopdracht. Nu de contouren van 
het regeerakkoord bekend zijn kan deze deelopdracht worden 
voortgezet en uitgebreid naar 3D. 

Gewenst resultaat  Duidelijkheid over op welke wijze de regio dit thema voor de 
toekomst willen organiseren en uitvoeren. 
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Opdracht  Gemeenten van Midden-Holland qua vooronderzoek en 
specifieke beleidskaders (o.a. ten behoeve van PGB) tijdig 
voorbereiden op de uiteindelijke inkoop van voorzieningen / 
arrangementen 3D breed 

 Tijdig voorbereiden van regionale besluitvorming over wijze 
van inkoop: 

o kopen we regionaal en/of lokaal in? 
o kopen we 1D en/of 3D in? 
o welke voorziening op welke wijze wordt ingekocht? 

Aanpak (hoe gaan 
we dit bereiken) 

De huidige 1D-werkgroep zal worden uitgebreid naar 3D. De 
samenstelling van de werkgroep wordt nog nader bepaald. 

Deelresultaten  inzicht in verschillende inkoopmogelijkheden /-methoden 
(voor- en nadelen daarvan) * 

 inzicht in verschillende mogelijkheden /-methoden voor 
‘sturing op resultaten’ * 

 ontwikkeling van beleidskader PGB en inzicht in alternatieve 
vormen, waarmee lokaal keuzes gemaakt kunnen worden * 

 invulling van rol mbt opdrachtgeverschap * 

 voorbereiding besluitvorming over : 
o wat kopen we regionaal en/of lokaal in? 
o wat kopen we 1D en/of 3D in? 
o welke voorziening wordt op welke wijze ingekocht? 
o Waar zijn er overgangsregelingen nodig, en wat is daar 

een passende vorm voor? 

 bouwstenen voor inkoop/bestek (bij aanbesteding) voor de 
taken die regionaal gezamenlijk worden gecontracteerd 

 concept regionaal bestek ontwerp  
 
* dit betekent voortzetting en afronding van voorlopige resultaten 
2012 

Opleverdatum  1 t/m 4: 1 mei 2013 

 voorbereiding besluitvorming over wijze van inkoop (lokaal / 
regionaal, 1D/3D, welke wijze van inkoop): 1 juli 2013 

 bouwstenen voor inkoop/bestek: 1 oktober 2013 

 concept regionaal bestek : 1 januari 2014 

werkvorm De 3D werkgroep ‘inkoop / opdrachtgeverschap’ zal via een 
nadere taakverdeling de 7 deeltaken uitvoeren. Op onderdelen zal 
daar waar nodig externe ondersteuning worden ingezet.  
(samenstelling: Angela vanuit PT, 2 á 3 vertegenwoordiger per ‘D’, 
aangevuld met inkopers) 

1D / 3D 2D of 3D  

Inschatting uren Gemiddeld 4 uur per week per deelnemer. Binnen de 
projectgroepen AWBZ en Jeugdhulp is met deze inzet al rekening 
gehouden 
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3.5 Opdracht werkgroep Toegang 

 
Onderwerp: Toegang / toeleiding  

Uitwerking Toelichting 

Gewenst resultaat 
(beschreven in wat 
het oplevert voor 
onze inwoners) 
 

 Inwoners en zorgaanbieders zijn goed geïnformeerd. 

 Inwoners weten waar ze terecht kunnen. 

 Inwoners hebben via een zo kort mogelijke weg toegang tot 
ondersteuning die nodig is om te participeren naar vermogen 
op de verschillende leefgebieden. 

Opdracht Ontwerp een werkwijze om de toegang tot ondersteuning zo 
integraal mogelijk uit te voeren met ingang van de nieuwe taken 
en verantwoordelijkheden, die in de verschillende projectgroepen 
verder verfijnd wordt.   

Aanpak (hoe gaan 
we dit bereiken) 

3D werkgroep die dit met verschillende werkvormen realiseert. 
 

Deelresultaten  Definitie/omschrijving van begrip en aannames in het thema 
toegang, zodat vanuit de 3 D’s eenzelfde taal gesproken 
wordt.  

 3D kaders en voorwaarden voor de uiteindelijk te ontwikkelen 
toegang, die recht doet aan wat al ontwikkeld is. 

 Advies en suggestie voor verdere implementatie van een 
integrale toegang tot ondersteuning 

Opleverdatum 11 juni voor kaders, definities 
Pilots: doorlopend 

werkvorm  3 D werkgroep voor de eerste periode: kaders, hoofdlijnen, 
definities en  werkwijze voor sociaal domein breed (ook 
verzamelen wat binnen de D’s al is opgesteld). Neveneffect: 
(beleids)medewerkers spreken zelfde taal en kennen elkaars 
werkterreinen 

 Werkgroepleden worden ambassadeurs binnen 
porjectgroepen. (Zij komen af en toe bij elkaar om de klokken 
weer gelijk te stellen 

 Pilots: ervaringen toeleiding in pilots (zoals voorlopersaanpak 
en sociale wijkteams) nadrukkelijk delen binnen de 
leeromgeving en de resultaten verwerken in de uiteindelijke 
werkwijze die opgenomen wordt in de beleidskaders.  

 Experts invliegen; naar aanleiding van goede voorbeelden 
landelijk (brede studiemiddag/ochtend) 

1D / 3D 3D 

Inschatting uren Gemiddeld 2 uur per week. Zwaartepunt derde  en vierde 
kwartaal voor de werkgroepleden. 
Capaciteit voor begeleiden van pilots is opgenomen in de uren 
van de projectgroep. 
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3.6 Communicatie 

 
Onderwerp: communicatie 

Uitwerking Toelichting 

Aanleiding In 2013 wordt de communicatie binnen dit Programma nadrukkelijk 
versterkt en opgewaardeerd 3. We gaan zowel intern als extern meer 
inzetten op communicatie. 
Vanaf 2013 wordt er met een 3-maandelijkse cyclus gewerkt van 
informatie halen / brengen. 

Gewenst 
resultaat 
(beschreven in 
wat het oplevert 
voor onze 
inwoners) 
 

Zowel interne (werk- en projectgroepen, afdelingshoofden en 
portefeuillehouders) als externe (gemeenteraden, zorgaanbieders en 
cliënten) betrokkenen zijn op de hoogte van de ontwikkelingen met 
betrekking tot dit programma.  

Opdracht Informeer interne en externe betrokkenen bij de ontwikkelingen van dit 
programma 

Aanpak (hoe 
gaan we dit 
bereiken) 
 
 

 Communicatie binnen het programma 
o Uitwisseling faciliteren tussen projectgroepen door op zelfde 

locatie en tijdstip te vergaderen, pauzes gelijk te plannen;  
o Gezamenlijke, thematische bijeenkomsten voor uitdieping 
o Uitwisseling van stukken faciliteren door een betere digitale 

oplossing dan Pleio te vinden 
o Korte ‘stand van zaken’ overzichten als onderdeel van de 

kwartaalcyclus 
o Werken met gestandaardiseerde formats zodat informatie beter 

te groeperen is 
o Werkbezoeken worden actief uitgewisseld tussen de 

projectgroepen (zowel planning als terugkoppeling) 

 Communicatie vanuit het programma met diverse doelgroepen 
o Inhoudelijk:  

o De inwoner staat centraal, deze staat voorop in alle 
communicatievormen (zie visie) 

o Instrumenten 
o Er wordt een ‘toolkit’ ontwikkeld met basismateriaal, 

deze kan door afzonderlijke gemeenten op hun sites 
gezet. 

o Per kwartaal wordt er een digitale nieuwsbrief verzonden (vaker 
indien noodzakelijk), verspreiding zowel lokaal als regionaal 

o Bijeenkomsten met aanbieders worden thematisch 
georganiseerd en op 3D-niveau geclusterd  

o Bijeenkomsten met cliënten(vertegenwoordigers) worden 
thematisch georganiseerd en op 3D-niveau geclusterd 

                                                      
3
 N.a.v. evaluatie 2012 
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o Overleg met WMO-adviesraden en WWB-cliëntenraden wordt 
gefaciliteerd door het beschikbaar stellen van powerpoint 
presentaties, de digitale nieuwsbrief 

o Het informeren van gemeenteraden kan 1 – 2 keer per jaar voor 
de regionale thema’s regionaal gecombineerd (gezamenlijke 
regionale radenbijeenkomst) indien gewenst. 

o Het uitwisselen van informatie en het ophalen van informatie 
wordt zowel IRL via bijeenkomsten als digitaal vormgegeven 
(hiervoor is in 2012 een website gestart). 

 

Deelresultaten Zie hierboven 

Opleverdatum Continu, nadruk bij landelijke en regionale besluiten 
Concreet betekent dit de volgende planning 

Inhoud halen / 
brengen 

Doelgroep Vorm 

Cyclus februari 
2013: 
PvA 2013-2014 
delen 

Allemaal met 
verschillende 
accenten wat 
inhoud betreft 

PvA zelf 
Powerpoint 
samenvatting 
Digitale Nieuwsbrief 
met vooral 
uitwisselingsmomenten 

Opdracht rondom 
ZZP-maatregelen / 
scheiding wonen en 
zorg 

Zorgkantoor, enkele 
zorgaanbieders, 
wooncorporaties 

Vorming van 
Begeleidingsgroep  

Beleidskader 
rondom 
maatregelen 2014 
tbv nieuwe klanten 
HbH en 
dagbesteding 

Clientenorganisaties, 
zorgaanbieders 

Vorming regionale 
klankbordgroep? 

Beleidskader 
rondom 
beleidskader Wmo 
2015 

Clientenorganisaties, 
zorgaanbieders 

Vorming regionale 
klankbordgroep? 

Inkoop / 
opdrachtgeverschap 

Zorgaanbieders, 
inkopers 

Themabijeenkomsten + 
participeren in 
planvorming 

 

werkvorm Overleggen, bijeenkomsten 

1D / 3D 3D 

Inschatting uren In het plan van aanpak is er 0,2 fte voor een communicatie medewerker 
hiervoor gereserveerd. 
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3.7 Regionale leeromgeving 

 
Onderwerp: regionale leeromgeving 

Uitwerking Toelichting 

Aanleiding In 2012 en 2013 worden verschillende pilots voor vernieuwing 
binnen de regio en binnen afzonderlijke gemeenten opgestart. 
Binnen de regionale leeromgeving wordt ervaring van de pilots 
uitgewisseld. Bij succesvolle pilots wordt vervolgens ook gewerkt 
aan het overdraagbaar maken van de resultaten, zodat ze breder 
geïmplementeerd kunnen worden. 

Gewenst resultaat 
(beschreven in wat 
het oplevert voor 
onze inwoners) 

Vernieuwingen zijn uitgetest voordat ze breed ingezet worden. 

Opdracht Creëer een omgeving waarbinnen de leereffecten van de pilots 
maximaal benut kan worden 

Aanpak (hoe gaan 
we dit bereiken) 

 Uitwisseling van expertise bevorderen door 
beleidsmedewerkers van verschillende beleidsterreinen 
bij elkaar te brengen 

 Bijeenkomsten waarin de ervaring met de pilots wordt 
gedeeld 

 Succesvolle pilots worden overdraagbaar gemaakt voor 
verwerking in een breder verband 

Deelresultaten  Informatie over lopende pilots digitaal ontsloten: 1 maart 

 Resultaten van pilots worden binnen de thema 
bijeenkomsten gedeeld 

Opleverdatum nvt 

werkvorm Gebruik van website voor basis informatie, uitwisseling resultaten 
van pilots door presentaties van projectleiders. Data afhankelijk 
van wanneer resultaten pilots beschikbaar zijn. 

1D / 3D 3D 

Inschatting uren Binnen programmateam en bij communicatie meegenomen 
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3.8 Innovaties: vervoer en dagbesteding / Sociale Werkplaats 

 
In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op twee innovaties: vervoer en arbeidsmatige 
dagbesteding & sociale werkplaatsen. Beide zijn een voortzetting van pilots, welke gestart 
zijn in 2012. 
 
Onderwerp:  innovatie / pilot : vervoer 

Uitwerking Toelichting 

Aanleiding In de 2e helft van 2012 is er een start gemaakt met de integrale 
aanpak van het thema Vervoer Sociaal Domein. 2013 staat in het 
teken van het organiseren van pilots  

Gewenst resultaat 
(beschreven in wat 
het oplevert voor 
onze inwoners) 
 

1.gebruik van openbaar vervoer wordt –weer- centraal gesteld, 
zodat de inwoners (uiteindelijk) zelfstandig kunnen reizen / 
vervoeren 
2.het specifieke doelgroepenvervoer wordt efficienter ingericht 
(combineren van doelgroepen, volgtijdelijk vervoer)  

Opdracht Uitvoering van 3-sporenbeleid  4/ Integrale 3D aanpak van het 
Vervoer binnen het Sociaal Domein: 

1. gezamenlijke / regionale  inkoop op gebied van vervoer 
2. uitvoeren van pilots : optimaliseren trainen / coachen 

gebruik OV 
3. doen van aanbevelingen voor het beter en efficiënter 

inrichten van het Vervoer binnen het Sociaal Domein 

Aanpak (hoe gaan 
we dit bereiken) 
 
 

De huidige werkgroep zet zijn werkzaamheden voort. Op 
onderdelen zal de werkgroep –daar waar nodig- worden 
uitgebreid. 

Deelresultaten 1.aanpassing dienst-/vervoersregeling Arriva 2014 (a.d.h.v. 
vervoersstromen) 
2.regionale aanbesteding  
3. op verzoek van individuele gemeenten in beeld brengen van 
eigen vervoersstromen  
4.starten van pilot OV educatie 
5. optioneel (in onderzoek): opstellen van nieuwe 
vervoersverordening  

Opleverdatum 1. aanpassing vervoersregeling Arriva: voor 1 juli 2013 
2. regionale aanbesteding (exclusief k5 ): schooljaar 2014 / 2015 
3. in beeld brengen van vervoersstromen: 1e oplevering 1 april 
2013 
4. pilot OV educatie: start 1e kwartaal 2013 
5. optioneel: nieuwe ‘vervoers’verordening 

                                                      
4
 Spoor I: openbaar vervoer wordt centraal gesteld;  spoor II: onderzoeken op welke wijze 

synergievoordelen gehaald kunnen worden door doelgroepen te combineren danwel volgtijdelijk te 
vervoer; Spoor III: synergie behalen door gezamenlijke / regionale inkoop voor verschillende 
doelgroepen 
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werkvorm Huidige werkgroep wordt 3D en dus uitgebreid met 
vertegenwoordigers van ‘Participatie’ en ‘Jeugdzorg’ 

1D / 3D 2D/ 3D 

Inschatting uren Gemiddeld 2 uur per week per werkgroeplid 

 
 
 

Onderwerp: innovatie : arbeidsmatige dagbesteding en Sociale werkplaatsen 

uitwerking toelichting 

Aanleiding Vorig jaar is gestart met deze deelopdracht. Nu de contouren van 
het regeerakkoord bekend zijn kan deze deelopdracht worden 
afgemaakt 

Gewenst resultaat 
(beschreven in wat 
het oplevert voor 
onze inwoners) 
 

Onderzoek naar vernieuwings- en verbindingsmogelijkheden rond 
deze nieuwe taak in relatie tot de uitvoering van de WSW, 
waardoor in de toekomst een vorm van arbeidsmatige 
dagbesteding kan worden gecontinueerd 

Opdracht Onderzoek naar mogelijkheden tot verbinding en vernieuwing 
rond arbeidsmatige dagbesteding en beschut / begeleid werken 

Aanpak (hoe gaan 
we dit bereiken) 
 
 

Opdracht wordt uitgevoerd door inzet van JSO. Daarnaast is er 
een begeleidingsgroep ingericht met vertegenwoordigers van 
Gemiva, Reakt, MEE, Promen en de regio-gemeenten 

Deelresultaten Zie hieronder 

Opleverdatum  Uitvoering onderzoek: oktober/november/december 
2012. 

 Inventarisatie vernieuwingsmogelijkheden: 
december/januari 2013. 

 Eindrapport: januari/februari 2013. 

 Bepalen keuze welke vernieuwingsmogelijkheden we 
invoeren: februari / maart 2013 

 Start innovatie al dan niet in vorm van een pilot (op zijn 
vroegst februari/maart 2013). 

 

werkvorm Voortzetting van opdracht JSO en begeleidingsgroep 

1D / 3D 2D 

Inschatting uren Gemiddeld 1 uur per week 
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3.9 Passend Onderwijs 
 

In onderstaand gedeelte wordt het een werkwijze uitgezet hoe gemeenten in Midden-
Holland omgaan met regionale gemeentelijke voorbereidingen op de ontwikkelingen 
Passend Onderwijs & Decentralisatie Jeugdhulp. Er wordt voor gepleit om regionale 
gemeentelijke vertegenwoordiging te beleggen bij het programma Sociaal Domein. 
Hieronder wordt respectievelijk ingegaan op landelijke en regionale ontwikkelingen. 
Vervolgens wordt een werkwijze beschreven.  
 
Wet Passend Onderwijs 
De eerste kamer heeft in oktober 2012 ingestemd met het wetsvoorstel Passend Onderwijs. 
Vanaf het schooljaar 2014-2015 zullen de Samenwerkingsverbanden (SWV’s) Passend 
Onderwijs primair onderwijs en voortgezet onderwijs (PO en VO) aan het werk gaan aan de 
hand van de eerste ondersteuningsplannen.  
 
De SWV’s Passend Onderwijs bestaan uit alle samenwerkende schoolbesturen in een regio. 
Het doel van de samenwerkingsverbanden is het organiseren van een samenhangend geheel 
van voorzieningen voor extra ondersteuning binnen en tussen scholen. Dit met als doel dat 
leerlingen een onderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en om leerlingen die 
extra ondersteuning nodig hebben een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs te 
geven. 
 
Op 1 januari 2015 treedt de stelselwijziging Jeugd in werking. Gemeenten hebben naar 
verwachting dan de volledige bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de Jeugdzorg, ook wat 
huisvesting betreft. 
 
Gemeenten en SWV’s moeten verplicht op overeenstemming gericht overleg (OOGO) voeren 
over zowel het ondersteuningsplan van de samenwerkende schoolbesturen als de plannen 
voor de jeugdzorg van de gemeenten. 
 
Een analyse (door BMC) van de Wet Passend Onderwijs op basis van de relevante wettelijke 
eisen voor het ondersteuningsplan laat zien dat de volgende onderdelen uit het 
ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband mogelijk gevolgen hebben voor de 
gemeenten: 

 Jeugdzorg en CJG 

 Begeleiding Wmo 

 Uitkeringen participatiewet 

 Indicatiestelling 

 Leerlingenvervoer 

 Onderwijsachterstanden en LEA 

 Leerplicht 

 Vroegtijdig schoolverlaten en RMC 

 Onderwijshuisvesting 
 
In de wet Passend Onderwijs is aangegeven dat het SWV eerst OOGO over het 
ondersteuningsplan moet voeren met de gemeenten voordat het plan kan worden 
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vastgesteld. Het ondersteuningsplan moet voor 1 mei 2014 worden toegezonden aan de 
inspectie zodat dit tijdens het volgende schooljaar in kan gaan. 
 
Midden-Holland 
Met het oog op een goede verbinding tussen passend onderwijs en zorg voor Jeugd dient 
OOGO plaats te vinden. Dit OOGO moet nog worden vormgegeven. Landelijk wordt hiervoor 
een modelprocedure en geschillenregeling ontwikkeld. Het ligt in de rede dit overleg naar 
een bovenlokaal niveau te tillen (REA), zodat niet met elke afzonderlijke gemeente tot 
overeenstemming moet worden gekomen.  
Op dit moment is er een regiegroep actief (mede in het kader van de voorlopersaanpak), 
waarin vertegenwoordigers van het Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal 
Onderwijs en gemeenten zitting hebben om tot afstemming te komen. Namens de 
gemeenten zijn vertegenwoordigd Jan Verbeek (wethouder Zuidplas en Kwartiermaker 
Jeugd/Passend Onderwijs), Dorenda Gerts (wethouder Waddinxveen) en Corina van 
Ipenburg (beleidsmedewerker Schoonhoven en projectleider Jeugdzorg).  
 
Advies programmateam Sociaal Domein 
Gezien de onderlinge verbondenheid tussen Passend Onderwijs (regie bij schoolbesturen) en 
decentralisatie Jeugdzorg (regie bij gemeenten) ligt het voor de hand dat gemeenten op 
regionaal niveau aansluiting zoeken bij en de samenwerking versterken met de 
samenwerkingsverbanden VO en PO. Gemeenten zijn regionaal vertegenwoordigd in het 
OOGO. Op dit moment is dit OOGO nog niet vormgegeven. Totdat dit wel het geval is, is het 
van belang dat er via andere wijze aansluiting wordt gevonden met 
samenwerkingsverbanden PO en VO.  
Gezien de vele raakvlakken met onderwerpen vanuit het programma sociaal domein 
(Jeugdzorg & CJG, begeleiding Wmo, uitkeringen participatiewet, indicatiestelling en 
leerlingenvervoer) lijkt het voor de hand te liggen dat deze regionale gemeentelijke 
vertegenwoordiging vanuit dit programma tot stand komt. 
 
De stuurgroep benoemt een ambtelijk trekker Passend Onderwijs. Deze ambtelijk trekker 
heeft de volgende taken/rollen:  

 De ambtelijk trekker Passend Onderwijs zorgt voor regionale gemeentelijke 
vertegenwoordiging/belangenbehartiging in overleg met schoolbesturen en 
bevordert regionale gemeentelijke afstemming over hoe Passend Onderwijs en de 
decentralisatie Jeugdhulp met elkaar te verbinden.  

 De ambtelijk trekker Passend Onderwijs wordt toegevoegd aan de projectgroep 
Jeugdhulp (onderdeel van programma Sociaal Domein) 

 De ambtelijk trekker Passend Onderwijs neemt, samen met de projectleider 
Jeugdhulp, deel aan de regiegroep ‘voorlopersaanpak’.  

 De ambtelijk trekker Passend Onderwijs neemt deel aan het OOGO. Dit OOGO is 
momenteel in oprichting.  

 De ambtelijk trekker Passend Onderwijs neemt deel aan de pilot ‘Vervoer’, onderdeel 
van het programma sociaal domein 

 De ambtelijk trekker Passend Onderwijs is een verbindingsofficier met betrekking tot 
aanpalende onderwerpen zoals Leerplicht en Voorkomen Schooluitval.  

 De ambtelijk trekker Passend Onderwijs verscherpt bovenstaande opdracht en 
adviseert welke onderwerpen lokaal en welke regionaal worden opgepakt. 
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4. Organisatiestructuur 

De basis organisatiestructuur van 2012 wordt voortgezet. De uitwerking van de 
deelopdrachten vindt plaats binnen project-/werkgroepen (AWBZ/WMO, Jeugdhulp, 
Toegang, Opdrachtgeverschap) en door middel van een thematische aanpak (Eigen Kracht, 
Regionale Leeromgeving, Communicatie, deelname Werk en Inkomen). 
 
Het Programmateam zorgt voor de voortgang van het geheel, legt verbindingen tussen de 
verschillende onderdelen van het programma, rapport over de voortgang en bereidt de 
sessies voor met afdelingshoofden, stuurgroep en portefeuillehouders. Elk Programmateam-
lid wordt gekoppeld aan 1 of meerdere 3D opdrachten.   
 
De taakverdeling binnen het programmateam is als volgt: 
Angela Riddering: programmamanager, voorzitter werkgroep opdrachtgeverschap, trekker 
thema regionale leeromgeving en betrokkenheid Werk en Inkomen. 
Kris Jansen: projectsecretaris, trekker thema communicatie 
Jan Braam: projectleider AWBZ/Wmo, ondersteuning op projectmatige aanpak, trekker van 
‘Vervoer’ en ‘Toegang’ 
Corina van Ipenburg: projectleider Jeugdhulp, trekker thema eigen kracht. 
 
In de bijlage is de invulling van de rollen en taken van het Programmateam nog nader 
uitgewerkt. 
 

4.1 Randvoorwaarden 
 

Randvoorwaarden voor het programma zijn: 
- Voldoende inzet van alle betrokken gemeenten (kwalitatief en kwantitatief) binnen 

de project- en werkgroepen; 
- Rekening houden met aanpalende beleidsterreinen zoals (passend) onderwijs, 

gezondheidsbeleid, ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin en 
veiligheidsbeleid; 

- Commitment op dit plan, zowel ambtelijk als bestuurlijk; 
- Tijdige besluitvorming door colleges en gemeenteraden op een aantal cruciale 

punten in de planning; 
- Beschikbaar stellen van de benodigde middelen door alle gemeenten; 
- Bereidheid tot samenwerking bij alle Midden-Holland gemeenten. In het bijzonder is 

hierbij aandacht vereist met betrekking tot de beleidsvoorbereiding op de 
participatiewet.  
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4.2 Structuur bestuurlijke besluitvorming 
 

In paragraaf 2.5 is schematisch de structuur weergegeven om te komen tot een inhoudelijke 
uitwerking van de op te leveren resultaten. Hieronder is de structuur weergegeven om te 
komen tot politieke besluitvorming. De basis structuur voor de regionale aanpak ziet er 
schematisch zo uit: 

 
 
In de meeste gevallen is het uiteindelijke doel om te komen tot (eenduidige) besluitvorming 
in de afzonderlijke colleges van de deelnemende gemeenten. Diverse malen zullen de 
colleges besluiten voorgeleggen aan de gemeenteraad. De stuurgroep besluit welke stukken 
naar de colleges gaan en adviseert de afzonderlijke colleges over de te nemen besluiten. 
De opdrachten worden uitgevoerd door de diverse project- en werkgroepen. Via het 
programmateam worden deze opdrachten ingebracht in de stuurgroep. Voorafgaand aan 
het overleg met de stuurgroep, geven de afdelingshoofden beleid van alle deelnemende 
gemeenten (zowel individueel als via een overleg) advies aan de stuurgroep over te nemen 
besluiten. De afdelingshoofden zijn tevens verantwoordelijk voor interne verspreiding van 
de stukken in de eigen gemeenten, inclusief aanbieding aan het college. Eens per kwartaal 
vindt er een breed overleg plaats tussen alle portefeuillehouders ‘sociaal domein’ in de 
regio.  
 
 
 
 
 

Advies 

Advies 

Info 
Info 
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Stuurgroep decentralisaties sociaal domein 
 
De stuurgroep kent de volgende leden 

 
 
 
 
 
 
 

 
De stuurgroep is bestuurlijk verantwoordelijk dat onderliggend plan van aanpak wordt 
uitgevoerd en adviseert de colleges over besluitvorming hieromtrent. De stuurgroep stuurt 
tevens expliciet aan de voorkant van dit proces. Om deze sturing adequaat te kunnen 
realiseren zijn bestuurlijke aandachtfuntionarissen benoemd per thema. In bovenstaande 
tabel zijn de aandachtfunctionarissen per thema weergegeven5. Deze aandachtfunctionaris 
is het eerste aanspreekpunt op het betreffende onderwerp. Dit laat onverlet dat alle 
onderwerpen in de stuurgroep worden besproken en besloten. Een uitzondering hierop zijn 
zaken met betrekking tot communicatie. De aandachtfunctionaris communicatie heeft het 
mandaat van de stuurgroep om hieromtrent besluiten te nemen. Tenslotte wordt 
opgemerkt dat Jan Verbeek de regio vertegenwoordigt in diverse bovenregionale overleggen 
(o.a. overleg met Provincie Zuid-Holland en overleggen met bestuurders uit Zuid-Holland 
Noord en Zuid-Holland Zuid) daar waar het gaat om onderwerpen gerelateerd aan de 
decentralisatie Jeugdhulp.  
 
De stuurgroep is tevens verantwoordelijk voor de ontwikkeling en invulling van het 
programma ‘sociaal domein’ binnen De Nieuwe Regio. Dit programma zal met name 
gefocust zijn op de decentralisaties.  
 
De portefeuillehouders sociaal domein zijn: 

Naam Gemeente 

Marion Suijker Gouda (voorzitter) 

Jan Vente Bergambacht 

Wendy Verkleij Bodegraven-Reeuwijk* 

Jan-Christiaan Goudbeek Bodegraven-Reeuwijk* 

Cees van der Graaf Nederlek 

Theo Segers Ouderkerk 

Marry Holst Schoonhoven 

Bart Crouwers Vlist 

Dorenda Gerts Waddinxveen 

Arjen Hazelebach Zuidplas* 

Jan Verbeek Zuidplas* 

* ivm de portefeuilleverdeling worden deze gemeenten door twee wethouders 
vertegenwoordigd. 
                                                      
5
 Plaatsvervangers m.b.t. deze thema’s zijn: Jan Verbeek voor totaal proces, communicatie, dagbesteding. 

Marion Suijker voor opdrachtgeverschap en toegang, Dorenda Gerts voor Jeugdhulp, en Wendy Verkleij voor 
vervoer.  

Naam Gemeente Aandachtsfunctionaris 

Marion Suijker Gouda (voorzitter) Totaal proces, communicatie 

Wendy Verkleij Bodegraven-Reeuwijk Opdrachtgeverschap 

Bart Crouwers Vlist, namens K5-gemeenten Vervoer 

Dorenda Gerts Waddinxveen Toegang, dagbesteding 

Jan Verbeek Zuidplas Jeugdhulp, Passend Onderwijs 
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Het programmateam bestaat uit:  

Naam Rol 

Angela Riddering Programma manager 

Corina van Ipenburg Projectleider Jeugdhulp 

Jan Braam Projectleider AWBZ / Wmo 

Kris Jansen Programma secretaris 

 
De afdelingshoofden zijn: 

Naam Gemeente 

Annemieke Kliek Bergambacht 

Niek Bouman Bodegraven-Reeuwijk 

Michel Visser Gouda 

Johan Verwoerd K5-gemeenten 

Jaap Dijksman Nederlek 

Richard Heijdra Ouderkerk 

John Meijer Schoonhoven 

Joost Struijk Vlist 

Karin Brookman Waddinxveen 

Hans Houtman Zuidplas 

 
 
Zoals eerder aangegeven wordt de Participatiewet in drie clusters voorbereid. 
Contactpersonen voor de drie clusters binnen de regio zijn: 
Gerda Huisman (cluster Gouda, Waddinxveen en K5-gemeenten) 
Pim Kauffman (cluster Zuidplas, Krimpen a/d Ijssel, Capelle a/d Ijssel) 
Karin van der Tol (cluster Bodegraven-Reeuwijk, Woerden, Oudewater). 
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5. Financiën en ambtelijke inzet 

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven voor de benodigde middelen in 2013. Met betrekking tot het onderdeel ‘Jeugdhulp’ is een 
beschrijving bijgevoegd. Hiernaast is op de volgende pagina weergegeven welke bijdrage per gemeente wordt gevraagd.  

Volledig inzet vanaf 1-1-2013         

Onderwerp Formatie Naam medewerker Externe financiering Kosten 2013 Toelichting 

Programmamanagment 0,5 fte programmaleider Angela Riddering   57.484,00 Ivm opschaling 2013 op zelfde niveau als begin 2012 

  0,5 fte ondersteuning Kris Jansen   43.554,00 Ivm opschaling 2013 op zelfde niveau als begin 2012 

  0,2 fte ondersteuning Carla vd Berg   9.559,00 In de praktijk is dit inzet dat nodig is 

Communicatie 0,2 fte communicatie Nog te benoemen   16.180,00 Mogelijk deel via stagiaire, dan iets lager 

    Com materiaal (incl site)   5.000,00 Site, opmaak digitaal materiaal, beperkt fysiek materiaal 

    Bijeenk. catering / materiaal   5.000,00 Uitgangspunt is dat gem. geen locatiehuur berekenen 

    Org. diverse bijeenkomsten   15.000,00 Organisatie grotere bijeenkomsten 3x 

Externe expertise en adviezen   Expertise   15.000,00 Deel voorzien, deel onvoorzien 

    Onderzoeken   25.000,00 Uitbreiding HHM onderzoek, overlap onderzoeken 

  3000 uur JSO capaciteit     Inzet beschikbaar, geen kosten aan verbonden 

AWBZ (indicatief) 0,3 fte projectleiding extern (Jan Braam)   60.000,00 Gelijk niveau als 2e helft 2013 

Jeugdzorg 0,5 fte projectleider Corina van Ipenburg   40.000,00   

  0,5 fte junior nog te werven   12.500,00   

Passend onderwijs 0,2 fte projectleiding nog te benoemen   15.000,00  Voorstel: invulling via Zuidplas 

Onvoorzien Onvoorzien     20.000,00   

subtotaal       339.277,00   

provinciale middelen afbouw     -25.000   geoormerkt voor coordinatie transitie Jeugdzorg 

Totaal       314.277,00   

Als percentage 
 invoeringsbijdrage totaal       30,55%   

Voorlopersaanpak       25.000,00 (overige financiering door PZH en SWV 

Totaal te verrekenen       339.277,00   

%  invoeringsbijdrage totaal       32,98%   
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Toelichting provinciale subsidiemogelijkheden Jeugdhulp 
 
Transitiebudget  
Op 1 juli 2013 komt voor de tweede helft 2013 een budget vrij van € 300.996 van de 
provincie Zuid Holland, wat besteed moet worden aan de decentralisatie Jeugdzorg. De 
(provinciale) kaders waarbinnen dit budget besteed kunnen worden, zijn nog in 
ontwikkeling. In opdracht van de bestuurscommissie RAS en in samenspraak met de 
provincie Zuid Holland bereid de projectgroep jeugdhulp een plan voor wat de basis zal zijn 
voor een subsidieaanvraag bij de provincie. Dit plan ligt in het verlengde en/of geeft invulling 
aan het plan van aanpak Jeugdhulp. Het is wel duidelijk dat van dit budget geen 
klantcontacturen preventieve jeugdhulp meer ingekocht kunnen worden.  
 
Pilotbudget 
Voor de Voorlopersaanpak wordt een afzonderlijke subsidieaanvraag ingediend bij de 
provincie. De samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs leveren een vergelijkbaar 
aandeel als de regio door menskracht en deskundigheid vrij te spelen. 
 
Afbouwbudget 
In het kader van de afbouw van de RAS is voor de eerste helft 2013 door de provincie een 
bedrag beschikbaar gesteld aan de regio. Binnen dit bedrag is  25.000 bestemd voor de 
regionale coördinatie van de decentralisatie Jeugdhulp.  
 
 
 
 

Bijdrage per gemeente 2013 

Gemeente 

 
Invoeringsbijdrage 
2013 AWBZ 
schatting nav 
macrobedragen  

Invoeringsbijdrage 
2013 Jeugdzorg 
Rijk 1e halfjaar 

Verwachte 
invoerings-
bijdrage 2e 
halfjaar 

 
 
 
 

Totaal Bijdrage 
2013 

Bodegraven-Reeuwijk 66.986 35.866 35.866 138.718 45.744 

Gouda 123.279 60.279 60.279 243.837 80.408 

Waddinxveen 56.471 29.261 29.261 114.993 37.920 

Zuidplas 78.655 40.611 40.611 159.877 52.721 

Bergambacht 33.208 19.857 19.857 72.922 24.047 

Nederlek 39.209 21.206 21.206 81.621 26.916 

Ouderkerk  30.832 18.363 18.363 67.558 22.278 

Schoonhoven 36.303 20.441 20.441 77.185 25.452 

Vlist 33.699 19.224 19.224 72.147 23.791 

Totaal 498.642 265.108 265.108 1.028.858 339.277 
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Ambtelijke inzet 
In aanvulling op het financiële overzicht is het vanzelfsprekend noodzakelijk dat de 
projectstructuur wordt bemenst via ambtelijk inzet. Dit Plan van Aanpak 2013 heeft een 
hoog ambitieniveau en dat kan alleen maar gerealiseerd worden als er binnen dit 
Programma voldoende ambtelijke inzet is (zie 4.1 Randvoorwaarden). 
Het is van belang hiervan ook een raming / schatting te maken. Hoewel het met name 
afhankelijk van de mate van participatie in opdrachten gaan we uit van de volgende 
ambtelijke inzet: 
 
- projectgroep Wmo/AWBZ onderdeel beleidskader: gemiddeld 8 uur per week per 

deelnemer (= per gemeente) 
- projectgroep Wmo/AWBZ onderdeel ZZP: gemiddeld 2 uur per week per deelnemer (= 

per gemeente) 
- projectgroep Jeugd: gemiddeld 16 uur per week per deelnemer (= per gemeente) 
- werkgroep Inkoop / opdrachtgeverschap: gemiddeld 4 uur per week per werkgroeplid 
- werkgroep Innovatie onderdeel vervoer: gemiddeld 2 uur per week per werkgroeplid 
- werkgroep Innovatie onderdeel dagbesteding, SW: gemiddeld 1 uur per week per 

werkgroeplid 
 
Het uitgangspunt ‘iedere gemeente is volwaardig op zichzelf’ wordt gehanteerd vanuit de 
gedachte van de Nieuwe Regio. Dit betekent dat elke gemeente evenveel ambtelijke 
capaciteit levert. Dit geldt in het bijzonder voor de projectgroepen Wmo/AWBZ en Jeugd. 
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6. Planning 
 

In dit hoofdstuk is de planning van 2013 opgenomen. Dit betreft een planning op 
hoofdlijnen. Gedetailleerde planningen worden voorbereid in de afzonderlijke project- en 
werkgroepen. Aan de basis voor de planning staat de besluitvorming in de colleges afgezet 
tegen de wettelijke verplichtingen betreffende de invoering van de decentralisaties.  
De planning is ingedeeld in kwartalen. In ieder kwartaal doet zich de volgende cyclus voor: 

 Oplevering producten project- en werkgroepen 

 Verwerken producten door programmateam 

 Afstemming tijdens afdelingshoofden overleg 

 Na advies afdelingshoofden verzendt het programmateam de stukken aan de 
stuurgroep 

 Overleg portefehouillehouders Sociaal Domein 

 Overleg stuurgroep (dit is direct aansluitend op het overleg met de 
portefeuillehouders) 

 Aanbieding stukken met advies over te nemen besluiten namens de stuurgroep aan 
de colleges 

 
Naast bovengenoemde cyclus, komt de stuurgroep een aantal keer bijeen om op voorhand 
te kunnen anticiperen op regionale & landelijke ontwikkelingen en om het programmateam 
/ de project- en werkgroepen te adviseren over de voortgang. Tevens komen de 
projectgroepen m.b.t. Jeugd en AWBZ iedere twee weken bij elkaar. Omdat beide 
projectgroepen op dezelfde locatie en op hetzelfde tijdstip werkzaam zijn, is er de 
mogelijkheid om regelmatig onderling af te stemmen.  
 
Op de volgende twee pagina’s is de planning opgenomen van de cycli zoals deze hierboven 
staan weergegeven. Vanwege de presenteerbaarheid van deze gegevens is de planning 
opgesplitst in twee delen: een deel tot de zomervakantie en een deel na de zomervakantie.  
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Planning deel 1 2013: januari t/m juli 

Besluitvorming 3D Stuurgroep 3D Portefeuillehouders Afdelingshoofden Werkgroepen Jeugdhulp en WMO Programmateam

31-dec 04-jan

07-jan 11-jan

14-jan 18-jan

21-jan 25-jan 24-jan

28-jan 01-feb 01-feb

04-feb 08-feb 07-feb 07-feb

11-feb 15-feb 11 feb: voorbereiding overleg pfh op 13 feb 13 feb:vaststellen plva 2013/4

18-feb 22-feb Plan van aanpak 2013/4 naar colleges 21-feb

25-feb 01-mrt

04-mrt 08-mrt 07-mrt 07-mrt

11-mrt 15-mrt

18-mrt 22-mrt 21-mrt

25-mrt 29-mrt

01-apr 05-apr 04-apr 04-apr

08-apr 12-apr Stukken K2 & visie samenwerking soc. domein

15-apr 19-apr 18-apr

22-apr 26-apr

29-apr 03-mei

06-mei 10-mei Visie reg. samenwerking soc. domein naar colleges

13-mei 17-mei 16-mei 16-mei

20-mei 24-mei

27-mei 31-mei (Datum): Stukken Kwartaal 2 en 3 30-mei

03-jun 07-jun

10-jun 14-jun 11 jun: stukken gereed 13-jun 13-jun

17-jun 21-jun (Datum)

24-jun 28-jun Verzenden stukken aan pfh's 27-jun

01-jul 05-jul (Datum) (Datum)

08-jul 12-jul Verzenden stukken aan colleges 11-jul 11-jul

15-jul 19-jul

Planning programma decentralisaties sociaal domein 2013 

overleg=>
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Planning deel 2 2013: september t/m december 

Besluitvorming 3D Stuurgroep 3D Portefeuillehouders Afdelingshoofden Werkgroepen Jeugdhulp en WMO Programmateam

Planning programma decentralisaties sociaal domein 2013 

overleg=>  
02-sep 06-sep (Datum): Stukken Kwartaal 3 en 4 05-sep 05-sep

09-sep 13-sep 10 sep: stukken gereed

16-sep 20-sep (Datum) 19-sep

23-sep 27-sep Verzenden stukken aan pfh's

30-sep 04-okt (Datum) (Datum) 03-okt 03-okt

07-okt 11-okt Verzenden stukken aan colleges

14-okt 18-okt 17-okt

21-okt 25-okt

28-okt 01-nov (Datum): Stukken Kwartaal 4 en 2014 31-okt 31-okt

04-nov 08-nov

11-nov 15-nov 12 nov: stukken gereed 14-nov

18-nov 22-nov (Datum)

25-nov 29-nov Verzenden stukken aan pfh's 28-nov 28-nov

02-dec 06-dec (Datum) (Datum)

09-dec 13-dec Verzenden stukken aan colleges 12-dec 12-dec

16-dec 20-dec

23-dec 27-dec

30-dec 03-jan  
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Planning per werkgroep 
 
In onderstaande tabel wordt per werkgroep weergegeven wanneer de betreffende stukken 
worden opgeleverd. Als deadline wordt gehanteerd: 11 juni  (kwartaal 2), 10 sep (kwartaal 
3), en 12 nov (kwartaal 4). Na oplevering van de stukken volgt de besluitvormingscyclus.  
 

Werkgroep Actie Deadline 

Q2 
2013 

Q3 
2013 

Q4 
2013 

Q1 
2014 

Jeugdzorg Definitieve visie op Jeugdhulp     

(Concept) Beleidskader Jeugdhulp     

Verordening Jeugdhulp     

WMO 
beleids- 
kader 

Orientatie op nieuwe taak pers. verzorging     

Inzicht in Wmo-consequenties     

(voor)onderzoek alg. en collect. voorzieningen     

Reg. voorbereiding beleidskad. nieuwe klanten     

Ontwikkeling beleidskader 2015     

Ontwikkeling (concept) Wmo-verordening     

ZZP 1 t/m4 
& scheiden 
wonen, zorg 

Afronding rapportage en ‘foto’s’     

Agendering regionale bijeenkomst     

Verwerken consequenties in beleid     

Opdracht-
geverschap 

Inzicht in div. methoden voor inkoop     

Inzicht in div. methoden sturing op resultaat     

Ontw. Kader PGB en inzicht alternatieven     

Invullen rol mbt opdrachtgeverschap     

Voorbereiding reg vs lokale inkoop, inkoop 1D 
of 3D en welke voorziening op welke wijze 

    

Bouwstenen voor inkoop/bestek     

Ontwerp regionaal bestek (bij aanbesteding)     

Eigen kracht Definitie ‘Eigen Kracht’     

Advies en suggesties implementatie     

Toegang Omschrijving van begrip en aannames      

 3D kaders en voorwaarden     
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Planning voor besluitvorming in de gemeenteraden 
 
De voorstellen die in de regio worden ontwikkeld worden aangevuld met de lokale keuzes en 
daarna vastgesteld in de gemeenteraad. In de planning wordt er rekening mee gehouden dat 
alle kaders die nodig zijn, eind 2013 worden vastgesteld. Hierdoor kan de praktische 
voorbereiding in 2014 ter hand worden genomen. .  
 

Periode  Besluitvorming in Raad over:  

1e K 2013  Visie sociaal domein  

3e K 2013  1 PGB ja/nee en zo ja, hoe  
2 Wat lokaal en wat regionaal organiseren (in perspectief van vorming 
De Nieuwe Regio) 
3 Definitieve visie jeugdhulp  

4e K 2013  1 Participatiewet beleid + verordeningen  
2 Jeugdhulp concept beleidskader  
3 WMO aanpassing en aanvulling ivm nieuwe taken en bezuinigingen  
4 Beleid vervoer 

1e K 2014  1 Start implementatie lokaal en regionaal AWBZ en Jeugd 
2 Invoering Participatiewet 
3 Verordeningen jeugdhulp  
4 Verordeningen WMO  

3e K 2014  Inspraak en participatie sociaal domein  
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7. Risico’s 

 
Een programma van deze omvang heeft de nodige risico’s. In deze plan van aanpak is 
gepoogd om deze zoveel mogelijk te voorzien van beheersmaatregelen. Hieronder volgt een 
opsomming van de belangrijkste risico’s die verband houden met dit plan van aanpak op 
zichzelf. De risico’s die met de decentralisaties inhoudelijk zijn verbonden worden door de 
projectgroep risicomanagement in kaart gebracht. 
 
 
 

Risico Beheersmaatregel 

Onvoldoende implementatiebudget om het 
plan uit te kunnen voeren 

Budgetbeheersing via PenC cyclus 

Uitval van sleutelfiguur zoals projectleiders 
of programma manager 

Informatie uitwisseling en aandacht voor 
archivering 
Bezetting door interne medewerkers zodat 
kennis binnen organisatie blijft 

Consequenties voor 
bedrijfsvoeringsaspecten te laat in beeld 

Onderwerp meegenomen in 
projectopdrachten. 

Onvoldoende inzet in projectgroepen door 
gemeenten 

Afdelingshoofden beleid hebben zich 
gecommitteerd hierop, 
gemeentesecretarissen echter nog niet 

Besluitvorming vindt niet op tijd plaats Monitoring van de voortgang in programma 
team en stuurgroep 

OR van gemeente niet tijdig geïnformeerd 
over consequenties 

Communicatie is aangeduid als een lokale 
verantwoordelijkheid en zal dus in de eigen 
gemeente moeten worden opgepakt 

Door gemeenteraadsverkiezingen komt het 
proces stil te liggen, waardoor er 
onvoldoende tijd is voor een goede 
voorbereiding van de implementatie 

Oplevering van beleidskeuzes voor 
besluitvorming staat gepland op eind 2013 
zodat e.e.a. nog voor de verkiezingen 
behandeld kan worden.  
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Bijlage  
 

Invulling rol/taak Programmateam 
 
De afgelopen periode is gebleken dat er binnen het Programma Sociaal Domein niet altijd 
voldoende zicht was op rol en taken van het ProgrammaTeam (PT). Nu we in 2013 een 
nieuwe fase ingaan en t.o.v. 2e helft 2012  weer in een ‘hogere versnelling’ de 3D aanpak 
organiseren wordt voor het PT de volgende rol- en taakverdeling opgesteld : 

 aansturing van het totale Programma / tijdige uitvoering Plan van Aanpak 2013 

 ondersteuning / advisering van de ‘afdelingshoofden’ alsmede de Stuurgroep M-H 

 zorgdragen / bevorderen van de 3D samenwerking binnen het Programma 

 uitvoering geven aan het Communicatieplan 2013 
 
Het programmateam wordt gevormd door de programmamanager, de programmasecretaris 
en de projectleiders Jeugdzorg en AWBZ/Wmo.  
Primaire taken van deze PT-leden zijn: 

- Programmamanager: leiding geven aan PT, participeren in de PT taken (zie hiervoor), 
procesaansturing van specifieke 3D opdrachten  

- Projectleiders: participeren in de PT-taken (zie hiervoor), procesaansturing van de 1D 
en specifieke 3D opdrachten,  

- Programmasecretaris: toezien uitvoering plan van aanpak, organiseren en faciliteren 
overleggen programmateam, afdelingshoofden, stuurgroep en bijeenkomsten met 
zorgaanbieders en cliënten vertegenwoordigers, uitvoeren communicatieplan 

 
Het Programma stond in 2012 met name in het teken de visieontwikkeling en het uitvoeren 
van diverse voorbereidende werkzaamheden. Het ambitieniveau (en dus de inzet) voor de 2e 
helft van 2012 is in onze regio naar beneden bijgesteld in afwachting van het nieuwe 
regeerakkoord.  
Hoewel de definitieve wetsvoorstellen nog in voorbereiding zijn zal binnen het Programma 
in 2013 nu weer worden opgeschaald. Het ambitieniveau wordt opgewaardeerd, de 
integrale 3D-aanpak krijgt vorm en inhoud en er wordt uitvoering gegeven aan een regionaal 
Communicatieplan binnen dit Programma. Tevens worden in 2013 nadere stappen gezet in 
de regionale samenwerking. Denk daarbij aan de ontwikkeling van gezamenlijke 
beleidskaders en de voorbereidingen op de inkoop & invulling van het opdrachtgeverschap.  
Dat vereist een hogere inzet van alle partijen en gemeenten! Dat maakt ook dat het 
Programmateam de uitvoering van het  Plan van Aanpak 2013 strakker zal aansturen.  
Belangrijkste succesfactoren zijn hierbij: 

- stipt uitvoeren van de deelopdrachten en de daarbij behorende planning 
- heldere afspraken over de ambtelijke inzet vanuit de gemeenten en de continuïteit 

daarin.  
 
 
 
 
 


